

1	Entwurf Meilensteine: Projektorganisation, Projektverlauf, interne Implementierungsstrategie "Neues Strukturmodell Pflegedokumentation"																																																																															
2	2015																						Vorbereitungs-/Informations-/Planungsphase																													Umsetzungs- / Implementierungsphase		Abschluss																										
3	Januar				Februar				März				April				Mai				Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember																																									
4	KW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53																										
5	Dauer des Projektes																						Vorbereitungs-/Informations-/Planungsphase																													Umsetzungs- / Implementierungsphase																												
6	Finanzielle Ressourcen prüfen																																																																															
7	Kosten Fortbildung																																																																															
8	Kosten DOKU Umstellung																																																																															
9	Sachkosten																																																																															
10	Kosten Projektgruppe Zeit/Geld																																																																															
11	Kosten QM Änderung handbuch																																																																															
12	Kosten f. ggf. Freigestellte Mitarbeiter																																																																															
13																																																																																
14	Freigabe Projekt																																																																															
15	Treffen/Sitz. d Lenkungskreise																																																																															
16	Projektbüro																																																																															
17	Anlass des Projektes																																																																															
18	Ziele des Projektes																																																																															
19	Benefiz des Projektes																																																																															
20	Klärung interner Titel																																																																															
21	Projektdokumentation																																																																															
22	Fortlaufende Prüfung der Erfüllung der Aufgaben, Meilensteine usw.																																																																															
23																																																																																
24																																																																																
25	Aufbau Projektorganisation																																																																															
26	interner Ansprechpartner																																																																															
27	TN des Lenkungskreises																																																																															
28	Aufgaben, Kompetenzen des Lenkungskreises																																																																															
29	Bestimmung Projektleiter: intern o. extern																																																																															
30	Aufgaben, Kompetenzen des Projektleiters																																																																															
31	Best. Multiplikatorin																																																																															
32	Aufgaben der Multiplikatorin																																																																															
33	Best. TN Projektgruppe (zAnwendergruppe?)																																																																															
34	Aufgaben der Projektgruppe																																																																															
35	Treffen/Sitz. d. Projektgruppe																																																																															
36																																																																																
37																																																																																
38																																																																																
39	Vorarbeiten bis Beginn Umsetzung																																																																															
40	INFO PG über Stand Bundesprojekt																																																																															
41	vorbereitende Fortbildungen																																																																															
42	Klärung mit QM																																																																															
43	Best-Practice: Erfahrungen aus Pretest des Bundesprojektes: stationär o. ambulant??																																																																															
44	Aktual. der Q-Standards / QHB: PDL+PG??																																																																															
45	... Grundpflege ??? PG????																																																																															

